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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 资阳市康乐中路道路工程 行业类别 公路工程 

主管部门 

（或主要投资

人） 

资阳市诚兴建设有限责任公司 项目性质 新建 

水土保持方案

审批部门、文

号及时间 

资阳市水务局 

资水函﹝2013﹞63 号，2013 年 3 月 19 日 

水土保持方案

变更审批部

门、文号及时

间 

\ 

水土保持初步

设计审批部

门、文号及时

间 

\ 

工程建设起止

时间 
2016 年 11 月底~2017 年 11 月底 

水土保持方案 

编制单位 
资阳市城乡规划设计研究院 

水土保持监测

单位 
四川众望安全环保技术咨询有限公司 

水土保持初步 

设计单位 
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 

水土保持施工

单位 
四川杰新建设工程有限公司 

水土保持监理

单位 
成都恒泰工程管理有限责任公司 

水土保持设施

验收报告编制

单位 

四川众旺节能环保科技有限公司 

 



 

二、验收意见 

    根据水土保持法律法规和《四川省水利厅转发关于加强事中事后监

管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕

887 号），资阳市诚兴建设有限责任公司于 2020 年 5 月 8 日组织各参建

单位对现场进行了验收，并在建设单位 9 楼会议室召开了资阳市康乐中

路道路工程水土保持设施竣工验收会议，参加会议的有建设单位资阳市

诚兴建设有限责任公司，验收报告编制单位四川众旺节能环保科技有限

公司，水土保持监测单位四川众望安全环保技术咨询有限公司，监理单

位成都恒泰工程管理有限责任公司，水土保持方案编制单位资阳市城乡

规划设计研究院，施工单位四川杰新建设工程有限公司等代表共 6 人，

会议成立了验收组（名单附后）。 

水土保持设施验收报告编制单位提交了《资阳市康乐中路道路工程

水土保持设施验收报告》，水土保持监测单位提交了《资阳市康乐中路

道路工程水土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的

技术依据。 

验收会议前，部分验收组成员实地查看了项目建设现场。验收会议

上验收组成员认真查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制

单位关于水土保持设施实施情况的汇报，以及方案编制（设计）、监理、

监测、施工等单位的补充说明，形成验收意见如下： 

（一）项目概况 

资阳市康乐中路道路工程位于资阳市雁江区大千片区外环路南段

东侧，为新建建设类项目，本项目与“康乐南路道路工程”一起立项、



 

设计，因实际施工时序上的调整，本项目先行建设、完工，而康乐南路

尚未完工，因此本次水土保持设施验收工作将针对康乐中路进行先验

（待康乐南路工程完工后再对康乐南路工程中的水土保持设施进行单

独验收，以下将不再提及）。本项目为新建建设类项目，设计道路总长

990.84m、宽 24m，布置方式为：4.0 米人行道+8.0 米车行道+8.0 米车行

道+4.0 米人行道，城市道路，路面为沥青混凝土路面。 

本项目道路红线面积 2.57hm2，均为永久占地。项目土石方开挖总

量 16.90 万 m3（含表土剥离 0.18 万 m3），填方总量 2.50 万 m3（含绿化

覆土 0.18 万 m3），整体土石方不能实现挖填平衡，剩余 14.40 万 m3 全

部调入康乐南路进行回填综合利用。2016 年 11月底项目正式开工建设，

并于 2017 年 11 月底完成主体工程建设任务。项目总投资约 8542 万元，

其中土建投资 6200 万元。 

（二）水土保持方案批复情况 

2013 年 3 月 19 日，资阳市水务局出具了《资阳市水务局关于资阳

市康乐中路、康乐南路道路工程水土保持方案报告书的批复》（资水函

﹝2013﹞63 号）。批复的水土流失防治责任范围 4.36hm2，包含建设区

2.57hm2，直接影响区 1.79hm2。 

依据现场实际情况，工程场平时实际扰动面积为 4.08hm2，本项目

验收水土流失防治责任范围为 4.08hm2。 

（三）水土保持初步设计及施工图设计情况 

2014 年 4 月，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司完成了本项目

的初步设计及设计说明。 



 

（四）水土保持监测情况   

2019 年 4 月至 2019 年 6 月，四川众望安全环保技术咨询有限公司

采用调查、资料分析、类比的方法开展了水土保持监测，并于 2019 年

7 月编制了《资阳市康乐中路道路工程水土保持监测总结报告》。 

水土保持监测主要结论为：工程施工期间扰动地表面积控制在水土

流失防治责任范围内；施工中开挖土石方优先在占地内回填并综合利

用，整体土石方不能实现挖填平衡，剩余 14.40 万 m3 全部调入康乐南路

进行回填综合利用，施工期间水土流失得到了有效控制；水土保持工程

措施运行正常；植物措施得到充分落实，项目区林草植被覆盖率达到规

范要求。实施的各项水土保持措施发挥了有效的水土保持作用，满足水

土保持要求。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

2019 年 4 月至 2019 年 7 月，水土保持设施验收报告编制单位通过

多次现场核查，召开专题会，收集并查阅设计、施工、监理和监测等相

关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案

要求后，于 2020 年 4 月编制完成该项目水土保持设施验收报告。 

水土保持设施验收报告结论为：建设单位依法编报了水土保持方

案，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保

持方案落实了水土保持措施，措施数量为：建设区——雨水排水管

2020m、雨水口 50 座、检查井 76 座；天竺桂种植 220 株、蓝花楹种植

45 株、种植麦冬 164m2，树池尺寸为 1.0m×1.0m，绿化面积 265m2；剥

离表土 0.03 万 m3、临时排水沟 2030m、沉沙凼 8 个，中后期绿化覆土



 

0.03 万 m3，密目网 130m2，土袋装土 4m3；直接影响区——绿化面积

1.51hm2、草籽 120.8kg；表土剥离 0.15 万 m3、绿化覆土 0.15 万 m3、密

目网 980m2，土袋装土 12.8m3。上述措施布局全面可行，水土流失防治

任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；本

次验收范围的水土流失防治目标总体实现，工程扰动土地整治率达到

99.75%，水土流失总治理度达到 99.35%，拦渣率达到 97.37%，土壤流

失控制比达到 1.25，林草植被恢复率达到 98.7%，林草覆盖率达到

37.25%；水土保持后续管理、维护责任落实；本项目水土保持设施具备

验收条件。 

（六）验收结论 

综上所述，验收组认为该工程实施过程中基本落实了水土保持方案

及批复文件要求的各项水土保持设施，完成了水土流失预防和治理任

务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，依法缴纳了水

土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，水土保持设施通过验收。 

（七）后续管护要求 

为进一步做好资阳市康乐中路道路工程水土保持工作，验收组要

求：运行维护单位应履行水土保持设施安全监测的主体责任，加强汛期

水土保持设施管护，确保其正常运行、持续发挥效益。同时加强后续植

被养护和补植工作。 

 




